ردیف	زمان فعالیت / شرح فعالیت	مدت (روز)
۱	تجهیز کارگاه	۷
۲	پیاده کردن نقشه	۲
۳	اجرای ستون ها	۱۵
۴	اجرای سازه طرح خلیج	۲۵
۵	رنگ آمیزی سازه مطابق مشخصات فنی	۱۰
۶	پوشش رویی مطابق مشخصات فنی مندرج در نقشه ها	۱۵
۷	پوشش زیرین مطابق مشخصات فنی مندرج در نقشه ها	۱۵
۸	پوشش ستو ها	۱۰
۹	تکمیل و برچیدن کارگاه	۵