
هفته نوزدهم هفته بيستمهفته دوم هفته بيست و يكمهفته سوم هفته چهارم
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1 تجهيز كارگاه 7

2 پياده كردن نقشه 2

3 اجراي ستون ها 15

4 اجراي سازه طرح خليج 45

5
رنگ آميزي سازه مطابق مشخصات 

فني
10

6
پوشش رويي مطابق مشخصات فني 

مندرج در نفشه ها
15

7
پوشش زيرين مطابق مشخصات فني 

مندرج در نقشه ها
15

8 پوشش ستو ها 10

9 تكميل و برچيدن كارگاه 5

ماه پنجم

هفته اول هفته دوم هفته سوم هفته چهارم هفته دوازدهم هفته سيزدهم

ماه چهارم

هفته چهاردهمهفته بيست و دوم هفته پانزدهم هفته شانزدهم هفته هفدهم هفته هيجدهم

ماه دوم
مدت 

ف(روز)
دي

ر

هفته يازدهم

زمان فعاليت                              ماه اولماه سوم
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